

## Einschätzung der Entstehungskosten, Korrektur

Eingereicht von detlef am 15. Aug 2010 - 09:30 Uhr



In den nächsten Tagen wird die Einschätzung der [Entstehungskosten](#) noch einmal nach oben korrigiert werden müssen, voraussichtlich um 6 bis 8 Mill. Euro. In der Schätzung *fehlten bisher noch wesentliche Kostenfaktoren*: Bauliche Extras, Gemeinschaftsräume im Wohnbereich, Innenausstattung, Gewächshäuser für den Gartenbaubetrieb sowie die Innenausstattung insgesamt. Außerdem waren einige Posten bisher zu niedrig angesetzt. In den letzten Tagen (zunächst vorläufig) in das Konzept aufgenommen, aber in jedem Fall kostenmäßig zu berücksichtigen, ist ein spezieller Wohnbereich für MCS-Notfälle.

Bisher kostenmäßig noch nicht geklärt wurde die Unterkellerung, die für traditionelle Lebensmittellagerung vorgesehen ist.

Diese neuen Zahlen lassen kühle Finanzrechner vermutlich erstmal wieder heftig schlucken, rücken die Kostenvorhersage für den Projektvorschlag aber ein gutes Stück näher an die Wirklichkeit heran. :( ... [Finanzierungsüberlegungen bisher \(noch unkorrigiert\)](#)

Anmerkungen:

FOTO: [Thorben Wengert / pixelio.de](#)